

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
								4
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		Капітальний ремонт внутрішньообудинкових електричних мереж житлового фонду						
затрат								
1	1217640	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	п. м.	проектно-кошторисна документація	14864,000	14864	0,000	
1	1217640	метраж об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати	п. м.	план діяльності ДЖЖГ ММР на рік	8932,040	0	-8932,040	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 У зв'язку з особливостями та специфікою виконання проектно-кошторисних документів на виконання капітальних ремонтів систем електропостачання житлових будинків (пряме абирування), для здійснення яких необхідно залучення спеціалізованого підприємства АТ "Миколаївобленерго", а також враховуючи тривалий час, який необхідний для виготовлення ПКД та обмеженість проектних та підрядних організацій для виконання зазначених робіт, у 2018 році надалось можливість виконати та отримати позитивні висновки експертизи тільки за 3 адресами (вул. Айвазовського, 6, пр. Героїв України, 4 та вул. Д. Яворницького, 2Б)

1	1217640	середня вартість капітального ремонту 1 п. м.	п. м.	розрахунок	381,000	0	-381,000
---	---------	---	-------	------------	---------	---	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 У зв'язку з особливостями та специфікою виконання проектно-кошторисних документів на виконання капітальних ремонтів систем електропостачання житлових будинків (пряме абирування), для здійснення яких необхідно залучення спеціалізованого підприємства АТ "Миколаївобленерго", а також враховуючи тривалий час, який необхідний для виготовлення ПКД та обмеженість проектних та підрядних організацій для виконання зазначених робіт, у 2018 році надалось можливість виконати та отримати позитивні висновки експертизи тільки за 3 адресами (вул. Айвазовського, 6, пр. Героїв України, 4 та вул. Д. Яворницького, 2Б)

1	1217640	питома вага метражу внутрішньообудинкових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу внутрішньообудинкових мереж, які потребують ремонту	%	розрахунок	60,000	0	-60,000
---	---------	---	---	------------	--------	---	---------


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 У зв'язку з особливостями та специфікою виконання проектно-кошторисних документів на виконання капітальних ремонтів систем електропостачання житлових будинків (пряме абирування), для здійснення яких необхідно залучення спеціалізованого підприємства АТ "Миколаївобленерго", а також враховуючи тривалий час, який необхідний для виготовлення ПКД та обмеженість проектних та підрядних організацій для виконання зазначених робіт, у 2018 році надалось можливість виконати та отримати позитивні висновки експертизи тільки за 3 адресами (вул. Айвазовського, 6, пр. Героїв України, 4 та вул. Д. Яворницького, 2Б)

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний спеціальний	Разом	загальний спеціальний	Разом	загальний спеціальний	Разом	загальний спеціальний	Разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Усього:											


1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради


(підпис)

С.М. Коренєв
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

І.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)